

Memo

SOME - PG - Agenda 39/2017

Aan: **W. Gerardu, E. Habets,
P. Konings, L. Lardinois,
P. Mergelsberg, H. Reijnders,
N. Rokx**

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **J. Maka**

Datum: **30 maart 2017**

Pagina('s): **3 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ENCI-GEBIED - PROJECTGROEP
Agenda

Vergadering dd. **30.03.2017** van **10.00** tot 12.00 uur bij ENCI-Maastricht (**zaal 601**)

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

Opening door de voorzitter, P. Mergelsberg.

2. **GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG EN DE ACTIEPUNTENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE PROJECTGROEP NR. 38 DD. 10.11.2016 (in uw bezit)**

3. **INFORMATIE UIT BESTUUR SOME**

3.1 Bestuursvergaderingen dd. 21.11.2016 + 16.02.2017 + Extra Bestuursvergadering dd. 06.03.2017

4. **FINANCIEEL BEHEER STICHTING**

4.1 Financieel Jaarverslag 2015

4.2 Externe Financieringen

4.2.1 Interreg V A – Jos Ernenst start project op – Afspraak aanpak Interreg V A

4.2.2 Aanpak Subsidies Plan van Transformatie

Actie-verantw.

PMergelsberg

Allen

PMergelsberg

PMergelsberg

PMergelsberg/
EHabets

LLardinois/
PKonings

5. **OPENSTELLEN OVERGANGSZONE**

- 5.1 Overdracht Gronden
 - 5.1.1 Feestelijke Overdracht op 12.04.2017
 - 5.1.2 Gebruikersovereenkomst SOME/Natuurmonumenten
 - 5.1.3 Erfpachtovereenkomst
- 5.2 Bouwrijp maken
- 5.3 Hekwerken en tijdelijke Brug
- 5.4 Verzamelgebouw (Bestek)
- 5.5 Kwaliteit Natuurbad (bijlage)

HReijnders
PMergelsberg
PMergelsberg
HReijnders
HReijnders
PMergelsberg
PMergelsberg

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-
BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE (werkgroepen)**

- 6.1 Werkgroep Bestemmingsplan – Toelichting Bidboek en Exploitatie-overeenkomst
- 6.2 Werkgroep Toekomst Oven 8 - Opstarten
- 6.3 Werkgroep UM – K. Clevis – stand van zaken
- 6.4 Inrichting Bedrijventerrein
- 6.5 Afgraven 38+ Zuidzijde

PKonings
HReijnders
PMergelsberg
HReijnders
EHabets

7. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

- 7.1 Acquisitie
 - 7.1.1 Nick Opbroek – Brookings Roermond
 - 7.1.2 A. Mergelsberg
 - 7.1.3 Bear Sport in Overgangszone / Buffel Outdoor
 - 7.1.4 Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw
 - 7.1.5 Back on Track Adventures – Patrick Geelen
 - 7.1.6 Dormeo – B. van Schaik
 - 7.1.7 Start Tijdelijk Gebouw nabij Natuurbad

PMergelsberg

8. **COMMUNICATIE**

- 8.1 Overleg SPA dd. 08.03.2017
- 8.2 Jaarverslag SOME 2016
- 8.3 Voorstel Communicatie rondom Bestemmingsplan
- 8.4 Afstemming externe communicatie partners PvT
- 8.5 Feestelijke overdracht Gronden op 12.04.2017 + Onthulling Bouwbord
- 8.6 Voorstel Bebording als voorbereiding op openstelling gebied (zie door N. Rokx toegezonden e-mail dd. 12.12.2016)
- 8.7 Gesprek met TV Limburg België m.b.t. Openstelling Terreinen


WGerardu
NRokx
NRokx/PKonings
NRokx

NRokx

NRokx
PMergelsberg

9. **RONDVRAAG EN SLUITING**

10. **BIJeenkomsten Projectgroep in 2017**



Rekening houdende met de voorbereiding voor de geplande Bestuursvergaderingen zijn de volgende vergaderdata voor 2017 van de Projectgroep vastgesteld :

PROJECTGROEP

BESTUUR

Donderdag 9 februari (vervallen)
Donderdag 30 maart
Donderdag 8 juni
Donderdag 14 september
Donderdag 9 november

Donderdag 16 februari
Donderdag 13 april
Donderdag 22 juni
Donderdag 28 september
Donderdag 23 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in
vergaderzaal 601 bij ENCI-Maastricht