



Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl,
W. Gerardu, J. de Jong,
F. de Schepper, P. Mergelsberg**

Van: **N. Rokx**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **22 februari 2018**

Pagina('s): **11 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Extra vergadering dd. 22.02.2017 om 10.00 uur in het Informatiecentrum D'n Observant

Actie-
verantw.

1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA

1.1 Opening en Mededelingen

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

N. Rokx notuleert ivm afwezigheid P. van Dorsselaer (met kennisgeving).

1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 22.02.2018

Agenda wordt vastgesteld. Om 11.30 uur schuift Karsten Schipperheijn (P2) aan voor agendapunt 7.2.

1.3 Verzonden c.q. ontvangen brieven/e-mails

Tav punt 1.3.2 geven GvdBijl en JdJong aan dat zowel Gemeente als ENCI op dit moment terughoudend zijn over innemen standpunt.

Actie: aan alle Founding Fathers een brief sturen met daarin een matrix waarin is aangegeven waar initiële € 750.000 de afgelopen jaren aan is uitgegeven.

Actie: SOME plant begin april overleg tussen bestuur SOME en Founding Fathers (incl Natuurmonumenten). Agendapunt: brief Founding Fathers.

PMer/Fde
Schepper
PMer

2. Verslagen van de bestuursvergaderingen

2.1 Verslag vergadering (40) dd 23.11.2017

Geen opmerkingen op het verslag. Wordt goedgekeurd.

2.2 **Verslag Extra vergadering (41) d.d. 21.12.2017**

Ad 4.2: Businessplan

Natuurmonumenten wordt beschouwd als vierde Founding Father. Dat betekent echter niet dat Natuurmonumenten wordt beschouwd als funder net zoals ENCI, Gemeente en Provincie.

Actielijst

De geactualiseerde actiepuntenlijst wordt bij het verslag gevoegd.

3. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

3.1 **Forecast t/m februari**

Uitgaven staan cf afspraak op de rem. Betalingen ENCI nog niet gedaan omdat er dan liquiteitsproblemen zouden ontstaan.

Actie: per brief aan ENCI melden (voorstel uitwerken door PMer en JdeJong).

PMer/
JdeJong

3.2 **Liquiditeit t/m februari 2018**

Zonder extra subsidie Founding Fathers ontstaan in september '18 opnieuw liquiditeitsproblemen.

3.3 **Antérieure overeenkomst en bekostigingsovereenkomst**

Zie punt 4.1. Boelszanders en PMer zullen 1^e opzet maken voor antérieure overeenkomst en bekostigingsovereenkomst.

Bekostigingsovereenkomst dient gereed te zijn voor gesprek met Founding Fathers. Ivm liquiditeit SOME dient voor 1 sept duidelijkheid te komen of er wel of geen extra funding komt.

PMer

3.4 **Jaarplan 2018**

Gereed en goedgekeurd.

3.5 **Businessplan 2018 - 2028**

Ambtelijke afstemming over business plan zsm inplannen vóór overleg met Founding Fathers. ENCI bij uitnodigen.

Actie: Peter plant datum voor overleg in maart.

PMer

4. **WERKGROEPEN**

4.1 **Bestemmingsplan**

Verkeer en geluid vragen nog veel aandacht. ENCI geeft aan dat zij het totaal aantal vergunde vrachtbewegingen nodig heeft ná beëindiging klinkerproductie. Dan blijft geen ruimte meer over voor andere bedrijven bedrijventerrein en overgangszone. Op dit moment wordt gezocht naar een oplossing.

Natuurmonumenten wenst schaapskooi in ENCI-gebied tbv beheer groeve. Teveel schapen bij elkaar zorgt voor stikstofdepositie waardoor geen ruimte overblijft voor stikstofdepostie door andere bedrijven in het ENCI-gebied. Natuurmonumenten zoekt naar een oplossing.

In april komt een afrondende vergadering van de werkgroep.
Actie: inplannen dat Aelmans op 26 april toelichting geeft tijdens bestuursvergadering SOME.

PMer

4.2 **Werkgroep recreatie groeve en overgangszone**

Breed opgezette werkgroep heeft veel werk verzet. ENCI heeft niet actief deelgenomen maar wel stukken gekregen en gereageerd waar nodig. 1 maart een vervolgspraak van de werkgroep om te starten met opstellen uitvoeringsprogramma. Horex zal dan ook tijdelijk paviljoen presenteren.

Natuurmonumenten geeft aan om het woord 'verdienmodel' in de recreatievisie te vervangen door 'terugverdienmogelijkheden'. ENCI heeft aangegeven om de sleutelervaring mbt de recreatie en industrie iets te nuanceren.

T.a.v ambitiedocument recreatie

Bestuur stelt dit ambitiedocument vast als basis voor verdere uitwerking. Pas besluitvorming/goedkeuring als er ook een uitvoeringsprogramma is.

T.a.v. oplossingsrichting natuurbad

SOME heeft in werkgroep aangegeven dat voorstel niet in strijd is met afspraken PvT, heeft wel bedenkingen geuit over technische haalbaarheid en haalbaarheid exploitatie.

Bestuur stelt de oplossingsrichting vast als basis voor verdere uitwerking. Pas besluitvorming/goedkeuring als technische en financiële haalbaarheid onderzocht is. Het bestuur ging ervan uit dat 1 mei 2018 ingebruikname was. Indien dit anders is, zal Natuurmonumenten dit duidelijk moeten communiceren.

PMer

Actie: communicatieplan opstellen, bespreken met werkgroep en voorstel sturen naar bestuur SOME. Gemeente heeft aangegeven om te wachten met externe communicatie tot begin april (ná gemeenteraadsverkiezingen). Gezamenlijke communicatie, informatiebrief naar gemeenteraadsleden en leden provinciale staten vóórdát persbericht wordt verstuurd.

GvdBijl

Actie: Evenementenbeleid moet door gemeente worden vastgelegd in gemeentelijk beleid. Actie Gemeente.

4.3 **Handleiding Ondernemers**

Ter kennisneming aangenomen.

4.4 **Operationele aspecten projecten ENCI**

4.4.1. *Sloopplan*

Definitieve einddatum klinkerproductie ligt nog niet vast. 26 april meer info over voortgang. Dan ook sloopplannen gereed.

Externe communicatie over einde klinkerproductie is belangrijk voor omgeving en is verantwoordelijkheid ENCI. In PvT is vastgelegd dat

sloop dient te starten binnen halfjaar na einde klinkerproductie.

4.4.2 *Centrale Allée/inrichten bedrijventerrein*

In Bestuursvergadering april volgt een presentatie door ENCI.

4.4.3 *Werkzaamheden overgangszone*

Technische specificaties voor tijdelijk paviljoen zijn inmiddels bekend bij ENCI. **Actie:** SOME stelt formele brief op voor ENCI met daarin afspraken t.a.v technische detaillering.

PMer

4.4.4. *Openstelling 1 mei*

Wat gebeurt er 1 mei?

- verwachtingen managen: communiceren over proces : stand van zaken
- doorsteek wandelaars is mogelijk
- hek om het natuurbad
- visualisaties bij natuurbad en locatie tijdelijk paviljoen
- extra boa en extra vrijwillige boswachters

5. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

5.1 *Erfpachtovereenkomst ENCI/SOME Overgangszone +38*
Wordt eind maart ondertekend. (wordt nagestuurd).

5.2 *Vergunning Horex*
Wordt 26 februari ambtelijk besproken bij Gemeente.

5.3 *Beoordeling en doelstellingen directeur SOME*
Gebeurd. Na groen licht HeidelbergCement komen de stukken naar J. Mans. Door Jan Mans wordt de vraag gesteld of PMer en N. Rokx voor SOME kunnen blijven werken na sluiting Oven 8. Er dient hierover snel duidelijkheid te komen zodat SOME zich daar op kan instellen. Zonder tegenbericht in het bestuur zal ENCI afspraken t.a.v medewerkers SOME nakomen.

5.4 *Financieel jaarverslag 2016*
Wordt ter vergadering getekend door de bestuursleden.

5.5 *Intentieovereenkomst ENGIE*
In voorbereiding. Letter of intent om in toekomst met elkaar verder te gaan. Intentieovereenkomst kan verder worden uitgewerkt.

5.6 *Opstellen huurcontract Châlet D'n Observant*
In het concept-bestemmingsplan is Châlet D'n Observant vastgesteld als vast. Na vaststellen bestemmingsplan dient het châlet een horecavergunning aan te vragen.

6. **DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR**

6.1 **Acquisitie**
SOME in gesprek met diverse partners die iets willen in het ENCI-gebied.

Geen concrete zaken op dit moment.

6.2 **Stichting BOEi**

J. de Jong geeft aan dat ENCI een aantal gesprekken heeft gevoerd met Stichting BOEi. Deze stichting wil een rol spelen in het ENCI-gebied als potentiële projectontwikkelaar.

Afgesproken wordt om dhr Boon, alg directeur BOEi, uit te nodigen voor een gesprek met het voltallige bestuur.

Actie: SOME plant afspraak na 21 maart.

PMer/
JdeJong

7. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

7.1 **Algemeen overzicht**

Wordt ter kennisneming aangenomen.

7.2 **Rol en positie SOME**

Karsten Schipperheijn van P2 presenteert voorstel mbt rol en positie SOME. Advies is om geen wijzigingen aan te brengen in samenstelling bestuur SOME. Bestuur blijft regie voeren en monitoren of alle activiteiten strategische passen. Ten aanzien van de ontwikkelrol stelt P2 een regiegroep voor met daarin 3 personen van Gemeente, Natuurmonumenten en SOME.

Actie: Karsten zet met Peter voorstel voor rol regiegroep op papier. Dit zal worden gedeeld met het bestuur.

PMer

Afgesproken wordt dat er eerst duidelijkheid moet komen van de Founding fathers. Pas daarna een besluit nemen over een mogelijke rol van K. Schipperheijn om van het ENCI-gebied een majeur project te maken binnen de beleidsstukken.

08. **COMMUNICATIE**

8.1 **Jaarverslag SOME 2018**

Bestuur accordeert het jaarverslag. Verzoek van Gemeente is om dit toe te sturen ná de gemeenteraadsverkiezingen. Voorstel van SOME is om dit te richten aan Provinciale Staten en Gemeenteraad, ter attentie van wethouder en gedeputeerde. Het jaarverslag wordt formeel toegestuurd aan het College van B&W en aan Gedeputeerde Staten.

8.2 **Informatiebrochure verzamelgebouw Hoffmannii**

Wordt ter kennisneming aangenomen.

8.3 **Samenvatting publicaties**

Wordt meteen rondgestuurd zodra er publicaties verschijnen.

09. **RONDVRAAG**

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

10. **VERGADERDATA BESTUUR SOME IN 2018**

Donderdag 22 februari
Donderdag 26 april
Donderdag 21 juni
Donderdag 20 september
Donderdag 22 november

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Informatiecentrum D'n Observant.

11. Jan Mans sluit de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
NOG NAKIJKEN c.q. WIJZIGEN				
1.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	AFGEROND
2.	Aanspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI : organisatie zeer goed op papier zetten	JdeJong	SOME 33 30.06.2016/3.3	AFGEROND
3.	Werkgroep Toekomst Oven 8 : tijdig aankaarten bij ENCI wie welk onderdeel wil behouden (met goed onderbouwd plan)	Allen	SOME 33 30.06.2016/4.2	AFGEROND
4.	Centrale Allee : eventuele bestude- ring door ENCI van het Beeld-/ Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	SOME 43 26-04-2018
5.	Voorstel met Kostenraming voor EHBO-gebouw bij Natuurbad voor Bestuursvergadering 13.04.2017 voorbereiden	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/3.5.4	AFGEROND
6.	Gipsafdruk RDVA : mogelijkheden bespreken met RDVA	PMergelsberg	SOME 36 16.02.2017/8.5	AFGEROND
7.	Overdracht gronden – Vergunningen : - gang van zaken afgelopen 1 ½ jaren met F. Michel bespreken en gedane stappen op papier zetten en naar Bestuur SOME zenden - stand van zaken in SG Intern PvT op 14.04.2017 aankaarten	PMergelsberg JdeJong	SOME 37 13.04.2017/3.3.1	AFGEROND
8.	De Stichting als Ontwikkelaar : HH. van der Bijl, de Schepper en Mergelsberg bekijken hoe met een		SOME 37 13.04.2017/6.1	SOME 43 26.04.2018

	projectontwikkelaar in zee te gaan en op welke wijze geld te genereren	PMergelsberg		
9.	Kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam : organiseren : - bezoek aan Groeve - discussie Bestuur SOME en Gemeente Maastricht m.b.t. communicatiewijze rondom Groeve en Natuurbad	PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/1.3	AFGEROND
10.	Diverse Overlegvormen : achterbannen informeren zeer prudent om te gaan met overlegvormen	Allen	SOME 39 14.09.2017/1.4	AFGEROND
11.	Forecast t/m augustus 2017 : - in extra Bestuursvergadering SOME op 20.10.2017 financiële situatie SOME 2018 e.v. schetsen - definitief voorstel op tafel leggen - over voorstel ook Founding Fathers benaderen	PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/3.1	AFGEROND
12.	WG Bestemmingsplan : verwijderen aardgasleiding met ENCI bespreken	JdJong	SOME 39 14.09.2017/ 4.1	SOME 43 26-04-2018
13.	WG Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca : voorstel uitstraling en inrichting in Bestuursvergadering op 23.11.2017	PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/4.4	AFGEROND
14.	Centrale Allee/Inrichten Bedrijventerrein : in Bestemmingsplan als verkeer aangemerkt te bespreken met ENCI	JdJong	SOME 39 14.09.2017/4.6.2	SOME 43 26.04.2018
15.	Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad : bij ENCI informeren naar documenten voor Provincie Limburg	JdJong	SOME 39 14.09.2017/5.3	
16.	Stichting als Begeleidingscommissie en Kwaliteitsbewaker van het PvT : - Commentaar op algemeen overzicht aan P. Mergelsberg doorgeven - commentaar verwerken - eenzelfde overzicht maken van het totale PvT	Allen PMergelsberg PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/7.1	AFGEROND
17.	Brief aan Politieke Partijen : - brief definitief maken - aparte brief aan B&W Maastricht en Fractievoorzitters met melding van verzonden brief aan Politieke Partijen	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/9.2	AFGEROND

18.	Antwoordbrief opstellen aan Provincie Limburg én Gemeente Maastricht m.b.t. "Bevoorschotting"	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/1.3.4	AFGEROND
19.	Forecast t/m November 2017 : - voorlopige begroting maken m.b.t. Bestemmingsplan - voorlopige Begroting met ENCI Bespreken	PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/3.1	AFGEROND
20.	Antérieure Overeenkomst én Bekostigingsovereenkomst – overzicht maken van : - wat staat SOME te wachten + verantwoordelijkheden om het PvT af te ronden - wat wordt er besteed om dit alles waar te maken.	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/3.4	SOME 43 26.04.2018
21.	Jaarplan 2018 : - toegezonden overzicht verder uitwerken + in groter lettertype aan Bestuursleden zenden - splitsing van de diverse posten maken	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/3.5	AFGEROND
22.	Bestemmingsplan : - Kantoortuin pand Lage Kanaaldijk met ENCI bespreken en terugkoppelen aan G. van der Bijl - bij ENCI informeren om hoofdgasleiding in te korten	JdeJong J.deJong	SOME 40 23.11.2017/4.1.1	AFGEROND
23.	WG Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca : - 2 rapporten voorleggen aan Bestuur SOME op 22.02.2018 - eventueel commentaar doorgeven aan P. Mergelsberg	PMergelsberg Allen	SOME 40 23.11.2017/4.2	AFGEROND
24.	Sloopplan : - datum start ovensloop formeel schriftelijk door ENCI aan SOME doorgeven - m.b.t. financiële consequenties voor SOME schriftelijk aan ENCI mededelen - opmerkingen Bestuur over dit onderwerp bespreken met ENCI	JdeJong PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.4.1	SOME 43 26.04.2018
25.	Overgangszone/Openstelling : Gesprek van 11.12.2017 terugkoppelen aan Bestuur SOME	JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.4.3/ 4.4.4	AFGEROND
26.	Algemeen Overzicht November 2017 : tijdschema van verschillende werkzaamheden		SOME 40 23.11.2017/7.1	AFGEROND

	aanreiken aan P. Mergelsberg	Allen		
27.	Natuurbad -> Natuurplas : aankaarten in gesprek met ENCI op 11.12.2017 om alleen nog maar Natuurplas te gebruiken	JdeJong	SOME 40 23.11.2017/10.3	AFGEROND
28.	Jaarverslag SOME 2017 : opmerkingen ENCI bespreken en opnemen in het Jaarverslag	JdeJong/ PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/10.4	AFGEROND
29.	Schriftelijke vastlegging richting ENCI tav definitieve infra	PMer	SOME 41 21.12.2017/3	AFGEROND
30	Uitwerking tweede scenario businessplan	PMer	SOME 41 21.12.2017/4	AFGEROND
31	Opstellen brief founding fathers 'waar staan we nu en wat willen we'	PMer/GvdBijl	SOME 41 21.12.2017/4	AFGEROND
32	Nadenken over adviesgroep strategische vraagstukken richting bestuur en terugkoppeling Karsten Schipperheijn	PMer	SOME 41 21.12.2017/6	AFGEROND
33	<ul style="list-style-type: none"> - Plannen bijeenkomst met founding Fathers begin april - Brief sturen aan Founding fathers met matrix waarin is aangegeven waar initiële € 750.000 is uitgegeven. 	PMer	SOME 42 22.02.2018/1.3	SOME 43 26.04.2018
34	Brief aan ENCI met uitleg over uitgestelde betaling	PMer/JdeJong	SOME 42 22.02.2018/3.1	SOME 43 26.04.2018
35	Ambtelijke afstemming over business plan in maart (voor gesprek met Founding fathers)	PMer	SOME 42 22.02.2018/3.5	SOME 43 26.04.2018
36	Inplannen toelichting bestemmingsplan aan bestuur door Aelmans	PMer	SOME 42 22.02.2018/4.1	SOME 43 26.04.2018
37	Communicatieplan rondom opening groeve 1 mei sturen naar bestuur	PMer	SOME 42 22.02.2018/4.2	SOME 43 26.04.2018
38	Evenementenbeleid groeve vastleggen in gemeentelijk beleid	GvdBijl	SOME 42 22.02.2018/4.2	SOME 43 26.04.2018
39	Formele brief naar ENCI met daarin afspraken tav technische detaillering werkzaamheden overgangszone	PMer/JdJong	SOME 42 22.02.2018/443	SOME 43 26.04.2018
40	Extra bestuursvergadering inplannen met BOEi ná 21 maart	PMer/JdJong	SOME 42 22.02.2018/6.2	SOME 43 26.04.2018
41	Uitwerken rol regiegroep ontwikkeling overgangszone	PMer	SOME 42 22.02.2018/7.2	SOME 43 26.04.2018

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2017	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,-- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking
24/30.04.2015	1 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan
32/11.05.2016	Formeel akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2
34/30.09.2016	Akkoord Bestuur met intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw

34/30.09.2016	Voorstel naam Verzamelgebouw "Hoffmannii" : voorlopig akkoord door Bestuur
34/30.09.2016	Laadpalen : Bestuur akkoord met investering van € 20.000,--
35/21.11.2016	Verzamelgebouw – Voorontwerp : Bestuur akkoord met grote lijnen
35/21.11.2016	Herbenoeming G. van der Bijl tot Bestuurslid SOME (namens de Gemeente Maastricht)
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : er wordt niet afgestapt van het vastgestelde ambitie-niveau, ook al maakt dit het gebouw duurder
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : akkoord met het definitieve ontwerp
37/13.04.2017	Natuurbad : eerst een container plaatsen
38/22.06.2017	Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord
