



Memo

Aan: **J. Mans, G. van der Bijl,
W. Gerardu, J. de Jong,
F. de Schepper, P. Mergelsberg**

Van: **P. van Dorsselaer**

C.c.: **W. Hazeu**

Datum: **15 mei 2018**

Pagina('s): **12 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
CONCEPT Verslag

Vergadering dd.15.05.2018 van 11.30 tot 13.30 uur
in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht

Actie-
verantw.

1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA

1.1 Opening en Mededelingen

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

In verband met de urgentie en importantie, wordt eerst punt 3. "Overleg Bestuur SOME met Founding Fathers" op 26.04.2018 besproken (zie punt 3. van dit verslag).

1.2 Vaststellen agenda vergadering dd. 15.05.2018

Toevoeging agendapunt door F. de Schepper :
Punt 5.5 Autorisatie.

1.3 Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails

1.3.1 *Brief SOME dd. 30.03.2018 aan ENCI m.b.t. Factuur m.b.t. Inrichten Fase 1A*

1.3.2 *Brief SOME dd. 23.03.2018 aan ENCI m.b.t. Bouwrijp maken Overgangszone Noord 38+ en Toegang gebied door SOME/HOREX*

1.3.3 *Brief SOME dd. 10.04.2018 m.b.t. Jaarverslag 2017*

1.3.4 *Brief SOME dd. 10.04.2018 aan Formateur m.b.t. Ontwikkeling en Herinrichting ENCI-gebied*

Alle brieven werden ter kennisgeving aangenomen.

2. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

2.1 Verslag Vergadering (42) dd. 22.02.2018

Het verslag werd goedgekeurd.

2.2 Verslag verkorte Vergadering (43) dd. 26.04.2018

Het verslag werd goedgekeurd.

2.3 Actiepuntenlijst

De geactualiseerde Actiepuntenlijst is bij dit verslag gevoegd.

3. OVERLEG BESTUUR SOME MET FOUNDING FATHERS OP 26.04.2018 (BRIEF BESTUUR SOME AAN FOUNDING FATHERS DD. 31.01.2018)

Conform afspraak tijdens het gesprek met de Founding Fathers zal een groep bij elkaar komenvoor het maken van een alternatief nieuw Business Plan. Dit Plan moet beter zijn dan het plan dat nu op tafel ligt en niet werd geaccepteerd. In deze nieuwe groep hebben zitting:

L. Cerfontaine	namens Provincie Limburg
K. Gybels	namens Gemeente Maastricht
F. Baselmans	namens Natuurmonumenten
Nog vast te stellen	namens SPA
Voorstel : zie hieronder	namens ENCI.

J. de Jong meldt dat tussen hem, ENCI en Stichting BOEi diverse gesprekken zijn geweest over hun eventuele toegevoegde waarde in het opstellen van het nieuwe Business Plan. Voorstel is derhalve om Stichting BOEi namens ENCI in de "denktank" te laten participeren. Het Bestuur SOME gaat **ACCOORD** met dit voorstel.

De tijd dringt! Het nieuwe Business Plan, opgesteld door de Denktank, moet uiterlijk op 16.06.2018 bij het Bestuur SOME voorliggen die het dan op 19.06.2018 bespreekt en op 20.06.2018 met de Founding Fathers gaat bespreken.

J. de Jong stelt voor, gezien de huidige financiële situatie van Stichting SOME, de werkzaamheden rondom de Centrale Allee even op een laag pitje te zetten totdat we weten hoe we verder gaan met de Stichting.

G. van der Bijl is van mening dat een Centrale Allee er moet komen, aangezien dit ook in relatie staat met het opstellen van een nieuw Business Plan. Ook de invulling van de 38+- en 50+-zone is hiervan een onderdeel.

Door G. van der Bijl wordt nog opgemerkt dat hij nog steeds géén werkplan heeft gezien over de voortgang van de door ENCI uit te voeren werkzaamheden ná het stoppen van de kalksteenwinning. Volgens hem moet dit plan vóór 01.07.2018 bij de Provincie Limburg op tafel liggen. Volgens J. de Jong wordt door de Provincie Limburg nog altijd, zoals afgesproken, uitgegaan van het ingediende Eindplan.

G. van der Bijl en ook de andere Bestuursleden van SOME zouden gaarne van ENCI duidelijkheid willen krijgen over de uitvoering van de werkzaamheden in de resterende maanden (nog 1 jaar – tot 01.07.2019).

Op verzoek van het Bestuur SOME zal J. de Jong ervoor zorgen dat zij uiterlijk 01.10.2018 het Sloopplan van ENCI krijgen voorgelegd.

JdJ

4. **FINANCIELE ZAKEN STICHTING**

4.1 **Forecast t/m Maart 2018**

4.2 **Liquiditeit t/m Maart 2018**

4.3 **Liquiditeitsplanning**

ENCI heeft toegezegd de nog door SOME terug te betalen € 90.000,-- voorlopig niet te vorderen.

P. Mergelsberg deelt mede dat de inzet door RDVA in de komende tijd i.v.m. het ontwikkelen van de 50+-zone circa € 45.000,-- gaat kosten voor 1 jaar.

Voor de inrichting van de 50+-zone is op dit moment € 9.000,-- nodig. Het Bestuur SOME is van mening dat we dit geld op dit moment niet hebben en dus ook geen geld gaan uitgeven totdat duidelijk is waar we staan met de Stichting.

Besloten wordt om alle projecten die geld kosten, per direct op hold te zetten omdat de liquiditeitspositie dat vraagt.

Het Bestuur SOME wil zo spoedig mogelijk inzicht krijgen welke betalingsverplichtingen SOME heeft ná 20.06.2018 (gesprek met de Founding Fathers). P. Mergelsberg zal hiervan een overzicht maken voor het Bestuur.

PMer

4.4 **Antérieure Overeenkomst en Bekostigingsovereenkomst**

Dit moet nog wachten op het nieuwe Bestemmingsplan.

4.5 **Business Plan 2018-2018**

Dit onderwerp is onder punt 3. van dit verslag besproken.

5. **WERKGROEPEN**

5.1 **Werkgroep Bestemmingsplan**

In de laatste gehouden vergadering van deze Werkgroep zijn 2 knelpunten, t.w. **Geluid en Verkeer**, volop aan de orde geweest en zij zijn hier niet uitgekomen. In week 20 en 21 worden wederom besprekingen gehouden om tot een oplossing te komen.

ENCI is het niet eens met de genoemde **Stikstofemissie**. Afgesproken wordt dat, indien over dit onderwerp inhoudelijke vragen zijn, deze direct aan P. Mergelsberg worden gesteld. Nu is er weer een uitspraak gevraagd aan Arcadis.

Natuurmonumenten zal een ecologische onderbouwing leveren voor de bouw van een **Schaapskooi**. Hiervoor kijkt Natuurmonumenten naar het gebied waar nu het Mengbed ligt. Hierover heeft Natuurmonumenten contact met ENCI.

Het Bestuur SOME vindt het voorstel van ENCI om in de 38+-zone **Parkeer-plaatsen** aan te leggen en op de 50+-zone te verbieden onaanvaardbaar! J. de Jong zal dit met ENCI bespreken.

JdJ

Alle partners dienen vóór 01.07.2018 opmerkingen over het Bestemmingsplan aan Aelmans doorgegeven te hebben. Dit zal door het Bestuur aan hun achterban worden medegedeeld.

Allen

Opgemerkt wordt dat het tijd is dat het Bestemmingsplan nu eindelijk bij de Gemeente Maastricht wordt ingediend!

5.2 Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone

5.2.1 *Ambitiedocument Recreatie*

5.2.2 *Recreatie Oplossingsrichting Locatie Natuurbad*

A. Steijart (Communicatieadviseur en Liaison Officer van Natuurmonumenten) heeft het verzoek geuit deze Werkgroep op Hold te zetten totdat duidelijk is wat de positie van de Stichting SOME is.

Het Bestuur SOME vindt deze vraag onbegrijpelijk. Dit zou namelijk ook betekenen dat er geen besluit kan worden genomen over het ambitiedocument en de onderliggende uitvoeringsdocumenten! Afgesproken wordt dat P. Mergelsberg namens Bestuur SOME een brief schrijft aan Natuurmonumenten waarin de mening van het Bestuur wordt verwoord en aangegeven wordt dat SOME eerst een uitvoeringsprogramma voorgelegd wil krijgen.

PMer

5.3 Werkgroep Handleiding Ondernemers

Dit handboek is gereed en aan de Ondernemers gerapporteerd.

5.4 Operationele Aspecten Projecten ENCI

Afgesproken wordt dat J. de Jong vóór 01.07.2018 het goedgekeurde Werkplan voor de Groeve aan het Bestuur SOME voorlegt.

JdJ

5.5 Autorisatie

Door F. de Schepper wordt gevraagd wie wanneer en waarover besluiten mag nemen. Het kan niet zo zijn dat één van de partijen besluiten, genomen door het Bestuur SOME, naast zich neerlegt.

6. FORMEEL TE REGELEN ZAKEN

6.1 **Erfpachtovereenkomst ENCI/SOME Overgangszone Noord 38+**
Is afgerond. Het Bestuur heeft in de Bestuursvergadering van 22.02.2018 van deze overeenkomst een kopie overhandigd gekregen.

6.2 **Vergunning en Exploitatieovereenkomst HOREX**
Deze zijn in behandeling.

Naar aanleiding van de vraag van G. van der Bijl of in de intentieverklaring ook afspraken zijn opgenomen over het houden van feesten en partijen wordt afgesproken dat de schriftelijke afspraken met HOREX aan de Bestuursleden zullen worden toegezonden.

PMer

J. de Jong merkt op dat de notitie waarin opgenomen is hoe HOREX zich dient te gedragen bij het betreden van het ENCI-terrein de basis zal vormen ook voor toekomstige uitbaters.

Door F. de Schepper wordt opgemerkt dat het Noodplan van Natuurmonumenten nog met ENCI zal worden afgestemd waardoor het optreden bij calamiteiten ook duidelijker wordt. Dit is een punt van aandacht!

6.3 **Intentieovereenkomst ENGIE**
P. Mergelsberg bereidt deze overeenkomst momenteel voor.

PMer

6.4 **Opstellen Huurcontract Chalet D'n Observant**
Per 01.07.2018 zou het contract omgezet worden naar een huurovereenkomst. . P. Mergelsberg bereidt dit nu voor.

PMer

6.5 **Samenwerkingsovereenkomst met Natuurhistorisch Museum**
P. Mergelsberg heeft gesprekken gehad met het Natuurhistorisch Museum én de UM die beiden willen samenwerken en hierover ideeën hebben.
Het Bestuur SOME vraagt om verdere stappen, indien dat geld kost, uit te stellen naar Najaar 2018.

7. DE STICHTING ALS ONTWIKKELAAR

7.1 **Acquisitie**
7.1.1 *Nick Opbroek – Brookings Roermond*
7.1.2 *Anne Mergelsberg*
7.1.3 *Natuurhistorisch Museum in Verzamelgebouw*
7.1.4 *K. Clevis - Curator*
7.1.5 *Bewust Buiten – Michiel de Bresser*
7.1.6 *Loperscompagnie Maastricht – Roger Sliepen*
Diverse acquisities zijn op hold gezet.

7.1.7 *Hotelontwikkeling*

De heer Soeters heeft ideeën en heeft inmiddels de 10 criteria-toets doorstaan.

8. **DE STICHTING ALS KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

8.1 **Algemeen overzicht**

8.1.1 *Toetsing afspraken uit Overeenkomst*

Het overzicht werd puntsgewijs doorgenomen :

Punt 8.6 Alle Bestuursleden worden gevraagd de hier genoemde 7 punten eens heel goed door te nemen.
Het Bestuur is van mening dat dit al eerder is gebeurd en alle partners hebben toen toegezegd zich aan deze afspraken te houden. Op verzoek van het Bestuur zal P. Mergelsberg hierover een brief schrijven aan de partners waarin nogmaals expliciet wordt vastgelegd en onder de aandacht wordt gebracht wat toen is afgesproken.

PMer

Punt 10.3 Toevoegen “Centrale Allee”.

PMer

8.1.2 *Toetsing afspraken uit Plan van Transformatie*

Het overzicht werd puntsgewijs doorgenomen.

Met het ***Icoon, de Hoeve Lichtenberg en de Hoeve Caestert*** is niemand meer mee bezig. Deze onderwerpen moeten nog eens apart worden aangepakt.

Het ***Bouwrijp opleveren van de 50+-zone*** zal door de huidige financiële situatie opgeschort moeten worden. Dit zal door P. Mergelsberg heel goed en scherp schriftelijk worden vastgelegd.

PMer

In de ***Coalitiedocumenten*** van de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg is nooit het “ENCI-gebied” expliciet genoemd. De Gemeente heeft dit inmiddels wel gedaan, de Provincie moet dit nog doen.

P2 – K. Schipperheijn : de contacten en opdrachten zijn op hold gezet.

ENCI middels een brief verzoeken de uitvoering van de aansluiting van de 50+ Overgangszone en de zuidelijke toegang aan te pakken.

PMer

9. **COMMUNICATIE**

9.1 **Samenvatting Publicaties**

Worden ter kennisgeving aangenomen.

10. **RONDVRAAG EN SLUITING**

10.1 **Gesprek tussen HH. Mergelsberg, de Schepper, Habets en Baselmans m.b.t. Samenwerking SOME en Natuurmonumenten – P. Mergelsberg**

Het Bestuur is van mening dat dit gesprek niet door P. Mergelsberg moet worden gehouden, maar door het Bestuur SOME.

P. Mergelsberg wordt gevraagd de te bespreken punten voor het Bestuur SOME op papier te zetten.

PMer

De voorzitter, de heer Mans, sluit onder dankzegging aan de aanwezigen deze vergadering.

11. **VERGADERINGEN IN 2018**

Deze zijn vastgelegd op :

Donderdag	22 februari		
Donderdag	26 april	->	van 13.30 tot 15.00 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht
Dinsdag	15 mei		van 11.30 tot 13.30 uur in vergaderzaal 601 bij ENCI te Maastricht
Dinsdag	19 juni		tijdstip nog vast te stellen
Woensdag	20 juni		Kantoor P. Mergelsberg bij ENCI
Donderdag	21 juni		17.00 uur Bespreking Founding Fathers
Donderdag	20 september	->	In Stadhuis Maastricht
Donderdag	22 november		G. van der Bijl op vakantie
			Dinsdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

telkens van 10.00 tot 12.00 uur in Chalet D'n Observant.

12. **VAKANTIES**

J. Mans

G. van der Bijl

18 t/m 22 juni ??????????

W. Gerardu

J. de Jong

F. de Schepper

15 t/m 31 september

P. Mergelsberg

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2016/2017/2018				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Overdracht Grond in Erfpacht ? Bouwrijp maken Overgangszone : Directiebegroting bespreken	FdeSchepper/ PMergelsberg	SOME 31 14.04.2016/5.2	20.04.2016 GEREED
2.	Aanspraak ENCI/SOME m.b.t. extra kosten gemaakt door ENCI : organisatie zeer goed op papier zetten	JdeJong	SOME 33 30.06.2016/3.3	GEREED
3.	Centrale Allee : eventuele bestude- ring door ENCI van het Beeld-/ Kwaliteitplan met ENCI bespreken	JdeJong	SOME 36 16.02.2017/3.5.2	
4.	Overdracht gronden – Vergunningen : - gang van zaken afgelopen 1 ½ jaren met F. Michel bespreken en gedane stappen op papier zetten en naar Bestuur SOME zenden - stand van zaken in SG Intern PvT op 14.04.2017 aankarten	PMergelsberg JdeJong	SOME 37 13.04.2017/3.3.1	GEREED
5.	De Stichting als Ontwikkelaar : HH. van der Bijl, de Schepper en Mergelsberg bekijken hoe met een projectontwikkelaar in zee te gaan en op welke wijze geld te genereren	PMergelsberg	SOME 37 13.04.2017/6.1	
6.	Kennismaking met Wethouder G.-J. Krabbendam : organiseren : - bezoek aan Groeve - discussie Bestuur SOME en Gemeente Maastricht m.b.t. communicatiewijze rondom Groeve en Natuurbad	PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/1.3	
7.	WG Bestemmingsplan : verwijderen aardgasleiding met ENCI bespreken	JdJong	SOME 39 14.09.2017/ 4.1	
8.	Centrale Allee/Inrichten Bedrijven- terrein : in Bestemmingsplan als verkeer aangemerkt te bespreken met ENCI	JdJong	SOME 39 14.09.2017/4.6.2	
9.	Openstelling Overgangszone en Inrichting Natuurbad : bij ENCI informereren naar documenten voor Provincie Limburg	JdJong	SOME 39 14.09.2017/5.3	

10.	Stichting als Begeleidings-commissie en Kwaliteitsbewaker van het PvT : - Commentaar op algemeen overzicht aan P. Mergelsberg doorgeven - commentaar verwerken - eenzelfde overzicht maken van het totale PvT	Allen PMergelsberg PMergelsberg	SOME 39 14.09.2017/7.1	GEREED
11.	Antwoordbrief opstellen aan Provincie Limburg én Gemeente Maastricht m.b.t. "Bevoorschotting"	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/1.3.4	GEREED
12.	Forecast t/m November 2017 : - voorlopige begroting maken m.b.t. Bestemmingsplan - voorlopige Begroting met ENCI Bespreken	PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/3.1	GEREED
13.	Antérieure Overeenkomst én Bekostigingsovereenkomst – overzicht maken van : - wat staat SOME te wachten + verantwoordelijkheden om het PvT af te ronden - wat wordt er besteed om dit alles waar te maken.	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/3.4	GEREED
14.	Jaarplan 2018 : - toegezonden overzicht verder uitwerken + in groter lettertype aan Bestuursleden zenden - splitsing van de diverse posten maken	PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/3.5	GEREED
15.	Bestemmingsplan : - Kantoorfunctie pand Lage Kanaaldijk met ENCI bespreken en terugkoppelen aan G. van der Bijl - bij ENCI informeren om hoofdgasleiding in te korten	PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.1.1	GEREED
16.	WG Afstemming Inrichting Overgangszone/Horeca : - 2 rapporten voorleggen aan Bestuur SOME op 22.02.2018 - eventueel commentaar doorgeven aan P. Mergelsberg	PMergelsberg Allen	SOME 40 23.11.2017/4.2	GEREED

17.	Sloopplan : - datum start ovensloop formeel schriftelijk door ENCI aan SOME doorgeven - m.b.t. financiële consequenties voor SOME schriftelijk aan ENCI mededelen - opmerkingen Bestuur over dit onderwerp bespreken met ENCI	JdeJong PMergelsberg JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.4.1	
18.	Overgangszone/Openstelling : Gesprek van 11.12.2017 terugkoppelen aan Bestuur SOME	JdeJong	SOME 40 23.11.2017/4.4.3/ 4.4.4	GEREED
19.	Algemeen Overzicht November 2017 : tijdschema van verschillende werkzaamheden aanreiken aan P. Mergelsberg	Allen	SOME 40 23.11.2017/7.1	GEREED
20.	Natuurbad -> Natuurplas : aankaarten in gesprek met ENCI op 11.12.2017 om alleen nog maar Natuurplas te gebruiken	JdeJong	SOME 40 23.11.2017/10.3	GEREED
21.	Jaarverslag SOME 2017 : opmerkingen ENCI bespreken en opnemen in het Jaarverslag	JdeJong/ PMergelsberg	SOME 40 23.11.2017/10.4	GEREED
22.	Sloopplan van ENCI uiterlijk op 01.10.2018 bij Bestuursleden	JdeJong	SOME 44 15.05.2018/3.	
23.	Overzicht maken voor Bestuur van Betalingsverplichtingen SOME vanaf 20.06.2018	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/4.3	
24.	Bestemmingsplan : - doorgeven aan ENCI dat hun voorstel m.b.t. parkeerplaatsen onacceptabel is - achterban vragen om opmerkingen over het Bestemmingsplan door te geven aan Aelmans	JdeJong Allen	SOME 44 15.05.2018/5.1	
25.	Werkgroep Recreatie Groeve en Overgangszone : namens Bestuur SOME brief aan Natuurmonumenten sturen over voorleggen van een Uitvoeringsprogramma	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/5.2	
26.	Operationele Aspecten Projecten ENCI : ENCI vragen vóór 01.07.2017 het goedgekeurde Werkplan voor de Groeve aan Bestuur SOME voor te leggen	JdeJong	SOME 44 15.05.2018/5.4	
27.	HOREX : schriftelijke afspraken aan Bestuursleden toesturen	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.2	
28.	Intentieovereenkomst ENGIE : voorbereiden	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.3	

29.	Huurcontract Chalet D'n Observant omzetten naar een huurovereenkomst	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/6.4	
30.	Toetsing afspraken uit Overeenkomst : - Punt 8.6 : brief schrijven aan partners met expliciete uitleg over hetgeen indertijd is afgesproken (genoemde 7 punten) - Punt 10.3 : toevoegen "Centrale Allee"	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/8.1.1	
31.	Toetsing afspraken uit PvT : - bouwrijp opleveren 50+-zone : opschorten i.v.m. financiële situatie heel scherp schriftelijk vastleggen - ENCI middels brief vragen uitvoering aansluiting 50+ overgangszone en zuidelijke toegang aan te pakken	PMergelsberg PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/8.1.2	
32.	Samenwerking SOME en Natuurmonumenten : te bespreken punten voor Bestuur SOME op papier zetten	PMergelsberg	SOME 44 15.05.2018/10.1	

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013 t/m 2018	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
13/21.02.2013	Bestemmingsplan : Firma Aelmans neemt werkzaamheden van Arcadis over m.b.t. uit te brengen advies
14/18.04.2013	Het Bestuur stelt voor dat P. Mergelsberg het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke activiteiten met verstand doet en hierover rapporteert aan J. Mans.
14/18.04.2013	Vanaf nu worden Bestuursvergaderingen in het Infocentrum gehouden
15/20.06.2013	Natuurhistorisch Museum Maastricht : het Bestuur gaat akkoord met het opgeven van de Marsroute in het Bidboek
15/20.06.2013	Pontje tussen Heugem en Lage Kanaaldijk : het Bestuur gaat akkoord met het betalen van € 1,-- (= de helft van de kosten voor het overzetten met het pontje) voor he nuttigen van een kop koffie o.i.d. in het Infocentrum
15/20.06.2013	Financieel Jaarverslag 2012 : Samenvatting : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel van P. Mergelsberg deze passage op te nemen in het Jaarverslag 2013 van de Stichting
16/03.10.2013	Voorgestelde CONCEPT Gebruiks- en Exploitatieovereenkomst Informatiecentrum tussen Stichting en Uitbater : aanhouden
16/03.10.2013	De Projectgroepleden van tevoren de agenda van de Bestuursvergadering toesturen : afgesproken wordt om dit vooralsnog niet te doen
17/28.11.2013	Agenda Bestuursvergaderingen : wordt als proef gedurende 1 jaar voorafgaande aan de vergadering naar de Projectgroepleden gezonden
17/28.11.2013	Wijziging Bestemmingsplan : de Stichting neemt de kosten hiervan op zich
18/06.02.2014	Bestemmingsplan : het Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het extern planologisch en stedenbouwkundig bureau "Pouderoyen Compagnons" de juridische toets van het concept-bestemmingsplan te laten uitvoeren
19/17.04.2014	Toezending Agenda + bijlagen Bestuursvergaderingen : vanaf nu : - de agenda met bijlagen digitaal toezenden - alleen de agenda in papieren vorm toezenden
21/09.10.2014	Contract SOME-uitbater infocentrum kan per direct door P. Mergelsberg afgerond worden.
21/09.10.2014	Bestuur keurt definitief ontwerp trap toegang Luikerweg van RDVA goed.
22/10.12.2014	Elke Bestuursvergadering worden de financiële stand van zaken besproken
22/10.12.2014	J. Mans wordt herbenoemd tot Voorzitter Bestuur SOME
22/10.12.2014	G. van der Bijl en W. Gerardu worden benoemd tot Bestuurslid SOME
22/10.12.2014	Unanieme instemming met aanpassing Bouwrijp opleveren Overgangszone
22/10.12.2014	MONUTA : er wordt niet verder gegaan met de samenwerking
24/30.04.2015	1 ^e Beslisdocument Energie Werkgroep Fase 1 akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Energie akkoord
25/25.06.2015	1 ^e Beslisdocument WG Inrichtingen akkoord
31/14.04.2016	Mandaat aan F. de Schepper voor het nemen van beslissingen (ook financieel) rondom het Bestemmingsplan
32/11.05.2016	Formeel akkoord voor het bedrag van 150 k€ voor Fase A1 en 130 k€ voor Fase A2
34/30.09.2016	Akkoord Bestuur met intentieverklaring tussen SOME en Brookings Roermond m.b.t. Toezichthouder Verzamelgebouw

34/30.09.2016	Voorstel naam Verzamelgebouw "Hoffmannii" : voorlopig akkoord door Bestuur
34/30.09.2016	Laadpalen : Bestuur akkoord met investering van € 20.000,--
35/21.11.2016	Verzamelgebouw – Voorontwerp : Bestuur akkoord met grote lijnen
35/21.11.2016	Herbenoeming G. van der Bijl tot Bestuurslid SOME (namens de Gemeente Maastricht)
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : er wordt niet afgestapt van het vastgestelde ambitie-niveau, ook al maakt dit het gebouw duurder
37/13.04.2017	Verzamelgebouw : akkoord met het definitieve ontwerp
37/13.04.2017	Natuurbad : eerst een container plaatsen
38/22.06.2017	Het Eindrapport Manifest en het Ambitiedocument worden door het Bestuur SOME vastgesteld voor akkoord
44/15.05.2018	Bestuur SOME akkoord met zittingname Stichting BOEi namens ENCI in Denktank voor het opstellen van en nieuw Business Plan
44/15.05.2018	Alle projecten die geld kosten worden per direct op hold gezet i.v.m. de liquiditeitspositie van SOME
