

Memo

SomENCI PG - Conceptverslag en –actiepuntenlijst 22/2013

Aan: C. van der Gugten, P. Haane, Van: P. Mergelsberg
E. Habets, P. Konings,
R. Schins, N. Rokx, C. de Vries
C.c.: P. van Dorsselaer Datum: 1 april 2014
Pagina('s): 7 (inclusief deze pagina)

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - PROJECTGROEP
CONCEPT Verslag

22^e Vergadering d.d. 01.04.2014 van 10.00 tot 12.00 uur bij ENCI-Maastricht (zaal 607)

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

P. Mergelsberg heet allen van harte welkom.

1.1 Wm-vergunning ENCI

De door R. Schins toegezonden e-mail wordt ter kennisgeving aangenomen.

Er is nog een andere motie in behandeling, waarover echter nog geen verdere informatie voorhanden is bij R. Schins.

2. **VERSLAG EN ACTIEPUNTENLIJST VAN DE 20^e én de (extra) 21^e VERGADERING DD. 21.01.2014 én 20.02.2014 VAN DE PROJECTGROEP**

2.1 Verslag 20^e vergadering dd. 21.01.2014

Het verslag wordt goedgekeurd.

Verslag 21^e (extra) vergadering dd. 20.02.2014

Het verslag wordt goedgekeurd.

Actie-
verantw.

2.2 Actiepuntenlijst

Ad 2. Icoon

P. Mergelsberg heeft in een persoonlijk gesprek met M. Rooyakkers het standpunt van de Projectgroep toegelicht. Hij zal nog een laatste gesprek met hem voeren, waarna dit punt kan worden afgesloten.

Ad 4. Toegang Luikerweg

De motivatie voor de keuze van de trap is door E. Habets op papier gezet en naar de PG-leden gezonden.

Door P. Konings wordt medegedeeld dat de Gemeente Maastricht € 50.000,- heeft vrij gemaakt voor de trap.

HH. Haane en Schins zullen een voorzet maken hoe de lening omgezet kan worden naar een schenking. In de Bestuursvergadering op 17.04.2014 zal dit aan de orde worden gesteld.

PHa/RSc

PMer

Ad 5. Bestuursvergadering dd. 06.02.2014

Eventuele punten zijn aangedragen en op de agenda geplaatst; de vergadering heeft inmiddels plaats gevonden en het concept verslag is naar de PG-leden gezonden.

Ad 6. Communicatie

Input van RDVA : zie punt 4.1 van dit verslag.

Ad 7. Overdracht terreinen ENCI aan Stichting

Rond 1 mei 2014 wordt de overdracht van het Infocentrum en de Overgangszone verwacht.

Ad 8. Vaststelling overdracht D'n Observant, ENCI-bos en Oehoe-Vallei

Het document is door E. Habets voorbereid.

Ad 9. Beheer Overgangszone

Is door HH. Mergelsberg, Habets en Konings besproken.

Ad 11. Voortgang GEOPARK

Staat op de agenda onder punt 6.6.1.

Ad 13. Communicatieplan

P. Mergelsberg heeft inmiddels met H. Janssen (Satijn+) een gesprek gehad over hun rol binnen het Plan van Transformatie. Nogmaals wordt afgesproken dat H. Janssen géén supervisor wordt voor de Groevewerkzaamheden.

Ad 14. Icoon

Staat op de agenda onder punt 6.6.2.

Ad 15. Informatiecentrum D'n Observant

De uitbater is door P. Mergelsberg op de hoogte gesteld van de huidige én de toekomstige situatie. De uitbater is bereid hierin te investeren.

3. **BESLUITEN BESTUUR SOME**

- 3.1 Verslag Bestuursvergadering dd. 06.02.2014
Het toegezonden verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. **WERKGROEP COMMUNICATIE**

- 4.1 Presentatie Fase 1 – ENCI-gebied
Chris de Vries en David Rademacher geven een toelichting hierop.

- ***Routes en Verbindingen***

P. Haane stelt de vraag welke begrenzing we gaan nemen. De route van het vervoer én de Maas zijn belangrijke aspecten in het Plan van Transformatie. RDVA zal daarom in haar presentatie meenemen als begrenzing : de Maas, de Jeker, het Albertkanaal en de Mergelweg.

R. Schins stelt voor dat RDVA één schaalniveau toevoegen. Hierbij zullen dan ook de Luikerweg en Petit Lanaye worden gevoegd.

Ook het openbaar vervoer (toekomstig Maastrichts Busvervoer en toeristenvervoer door Rederij Stiphout) zullen moeten worden meegenomen.

RDVA zullen dit alles eens goed bekijken en zullen een tussenfase opstellen waarin dit alles is opgenomen. Zij zullen ook de vóór- en nadelen hiervan op papier zetten zodat een compromis kan worden gevonden.

- **Groeve Hoogte en Randen**

Afgesproken wordt nogmaals dat de zuil/pilaar in de Groeve gewoon blijft staan; deze zal echter wel afbrokkelen, maar dat is geen probleem en hoort in dit natuurgebied.

Veiligheid in de natuur/in het recreatiegebied moet eens apart goed besproken worden.

E. Habets geeft aan dat veiligheid in een natuurgebied erg rekkelijk is. Wel moet tussen hoofdroute en pad een veilige natuurlijke "afrastering" (bijvoorbeeld hagen, struiken, etc.) worden aangebracht. Afgesproken wordt dat de Werkgroep Verbindingen zich gaat buiten over de onderdelen Veiligheid en Ontsluiting Groeve, zodat deze punten niet ook nog in andere gremia volop aan de orde komen (tijdplanning). E. Habets zal deze Werkgroep vóór eind april 2014 bij elkaar roepen voor een bijeenkomst waarvoor ook RDVA zal worden uitgenodigd.

Geconcludeerd wordt dat het Waterplan de leidraad voor de verdere plannen!

- **Interviews**

Inmiddels hebben interviews plaatsgevonden met o.a. alle Bestuursleden, Projectgroepleden, een afgevaardigde van de Gemeente Riemst, Prof. Soete, de heer Hazeu, mevrouw Paulussen van ENCI Stop. Nog in de planning staan gesprekken met G. Gach (16.04.2014) en E. ten Bokum (01.04.2014).

EHab

6. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VCAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE (Werkgroepen)**

6.1 Werkgroep Verbindingen

6.1.1 *Trap Luikerweg – Presentatie door C. de Vries en D. Rademacher*

Het wordt als zeer positief ervaren dat de trap in het natuurlijk landschap wordt geïntegreerd!

E. Habets pleit nogmaals sterk voor een in de groeve uitstekend uitzichtplatform met een beleving over 360°. Dit is een principiële punt. Het uitzichtpunt moet uniek zijn, waardoor dit zich ook van andere uitzichtpunten kan onderscheiden. Indertijd is afgesproken dat dit punt in het verlengde van de Luikerweg zou komen te liggen. Door dit uitkijkpunt in/tegen de berg te maken, vervalt het uitzicht over de groeve over 360°.

Als we unieke momenten kunnen creëren, moeten we dat niet laten. Een tussenoplossing zou kunnen zijn om halverwege de berg een uitkijkpunt aan te brengen.

Opgemerkt wordt dat de hoogte tussen de groevebodem en de ingang van het gangenstelsel op die plek 3 à 4 meter wordt.

Het idee om door het gangenstelsel een doorlooppad te maken is niet mogelijk aangezien dit onstabiele plekken zijn. Indien deze plekken gestabiliseerd zouden moeten worden, zal dit zeer hoge kosten met zich meebrengen.

Ook financieel moet dit alles zeer goed bekeken worden, o.a. de kosten van het meer afgraven van gronden op de plek waar het uitzichtpunt uiteindelijk wordt geplaatst.

HH. Mergelsberg en Habets zullen de risico's van de beveiliging van de trap langs de wand (vallend materiaal) eens zeer goed bespreken.

Door P. Konings wordt opgemerkt dat de "capaciteit van de trap én de gewenste stroom bezoekers in de totaalplanning meegenomen moet worden.


Acties :

- RDVA zal het 360° uitkijkpunt verder uitwerken
- RDVA werkt de plaatsing van het uitkijkpunt vanaf de Luikerweg rechtdoor (dus niet via een weg links- of rechtsaf) verder uit
- RDVA koppelt het e.e.a. terug aan E. Habets op Fort St. Pieter.

Naar aanleiding van de vraag van P. Haane of dit soort onderwerpen zo uitvoerig binnen de Projectgroep moet worden besproken, antwoordt P. Mergelsberg dat dit wel de bedoeling is. Het is wel goed dat de Werkgroep Verbindingen weer in het leven wordt herroepen, zodat deze dit soort onderwerpen uitvoerig kan bespreken.

**PMer/
EHab**

9. **VOLGENDE VERGADERINGEN**



Rekening houdende met de voorbereiding voor de geplande Bestuursvergaderingen zijn de volgende vergaderdata voor 2014 van de Projectgroep vastgesteld :

PROJECTGROEP (zijn vastgelegd)

BESTUUR (zijn vastgelegd)

Dinsdag 21 januari 2014

Donderdag 6 februari 2014

Extra vergadering op Donderdag 20 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur

waarbij o.a. de volgende punten aan de orde zullen komen :

- Bestemmingsplan
- Communicatieplan (o.a. RVDA)
- Geopark
- Icoon (Marijn Rooyakkers)

Een agenda voor deze vergadering wordt nog tijdig toegezonden.

Dinsdag 1 april 2014

Donderdag 17 april 2014

Ingelaste vergadering op Woensdag 9 april 2014 van 11.00 tot 14.00 uur waarbij de agendapunten van de vergadering van 1 april 2014 verder worden behandeld (voor broodjes wordt gezorgd) (P. Konings afwezig)

Dinsdag 3 juni 2014 (E. Habets vakantie)

Donderdag 19 juni 2014

Dinsdag 9 september 2014

Donderdag 25 september 2014

Dinsdag 11 november 2014

Donderdag 27 november 2014

**telkens van 10.00 tot 12.00 uur
in vergaderzaal 607 bij ENCI te Maastricht**

**telkens van 10.00 tot 16.00 uur
in Infocentrum D'n Observant**

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2013/2014 PROJECTGROEP				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Beheer Overgangszone : - 1 ^e stap met concrete afspraken m.b.t. Parkeerplaats en Visvijver op papier zetten - Notitie schrijven voor volgende PG-vergadering	EHab/PKon PKon	PG 19 14.11.2013	PG-vergadering 03.06.2014
2.	In Bestuursvergadering 17.04.2014: voorstel voor "hei-sessie" doen (afhankelijk van onderzoek door Pouderoyen)	PMer	PG 20 21.01.2014	
3.	Bestemmingsplan : binnen de Gemeente Maastricht informeren naar : - Infocentrum apart te bestemmen - toegang Luikerweg apart te bestemmen	PKon	PG 21 20.02.2014/1.	
4.	Informatiecentrum D'n Observant : uitgangspunten m.b.t. Duurzaam- heid Informatiecentrum op papier zetten	EHab	PG 21 20.02.2014/5.	
5.	Toegang Luikerweg : - voorzet maken m.b.t. lening omzetten in schenking - voorstel in Bestuursvergadering dd. 17.04.2014 aan de orde stellen	PHa/RSch PMer	PG 22 01.04.2014/2.2	
6.	Groeve Hoogte en Randen : WG Verbindingen + RDVA vóór eind april 2014 bij elkaar roepen	EHab	PG 22 01.04.2014/4.1	
7.	Trap Luikerweg : risico's beveiliging van trap langs wand bespreken	PMer/EHab	PG 22 01.04.2014/6.1.1	